ID 👩	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	' 27 Jan ' 10 Feb 24 Feb 10 Mar 24 Mar 07 Apr 21 Apr 05 May 19 May 02 F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M T T T T T T T T
1	ศึกษา C#2017	26.5 days	Tue 29-01-19	Wed 06-03-19		
2	วิธีใช้โปรแกรมส่วนใหญ่	0.5 days	Tue 29-01-19	Tue 29-01-19		
3	วิธีการสร้างและดีบักโป ^ร แกรม ใช้เวลาสองสามบทในหนังสือสักเล่ม	2 days	Tue 29-01-19	Thu 31-01-19	2	
4	ตัวอย่างโปรแกรม 1	7.5 days	Thu 31-01-19	Mon 11-02-19	3	
5	เลือกหัวข้อและออกแบบโปรแกรม และทำสรุปคู่มือโปรแกรม	0.5 days	Thu 31-01-19	Thu 31-01-19		
6	พัฒนา และขอ Comments	5 days	Fri 01-02-19	Thu 07-02-19	5	
7	ตรวจ-สรุป-วิจารณ์	0.5 days	Fri 08-02-19	Fri 08-02-19	6	
8	ปรับปรุง	1 day	Fri 08-02-19	Mon 11-02-19	7	
9	ตรวจ-สรุป-วิจารณ์	0.5 days	Mon 11-02-19	Mon 11-02-19	8	
10	ตัวอย่างโปรแกรม 2	5.5 days	Tue 12-02-19	Tue 19-02-19	9,4	
11	เลือกหัวข้อและออกแบบโปรแกรม และทำสรปคู่มือโปรแกรม	0.5 days	Tue 12-02-19	Tue 12-02-19		
12	พัฒนา และขอ Comments	3 days	Tue 12-02-19	Fri 15-02-19	11	
13	ตรวจ-สรป-วิจารณ์	0.5 days	Fri 15-02-19	Fri 15-02-19	12	
14	ปรับปรง	1 day	Mon 18-02-19	Mon 18-02-19	13	
15	ตรวจ-สรป-วิจารณ์		Tue 19-02-19			
16	ตัวอย่างโปรแกรม GPIB ต่อกับเครื่อง DMM		Tue 19-02-19			
17	วางแผน	-	Tue 19-02-19			
18	พัฒนา และขอ Comments		Wed 20-02-19			
19	ตรวจ-สรุป-วิจารณ์		Mon 25-02-19			
20	ปรับปรุง		Mon 25-02-19			
21	ตรวจ-สรป-วิจารณ์		Tue 26-02-19			
22	ตัวอย่างโปรแกรม GPIB ต่อกับ MMC-2	-	Wed 27-02-19			
23	วางแผน		Wed 27-02-19			
24	พัฒนา และขอ Comments		Wed 27-02-19			
25	ตรวจ-สรุป-วิจารณ์	•	Mon 04-03-19			
26	ปรับปรุง		Tue 05-03-19			
27	ตรวจ-สรุป-วิจารณ์	•	Wed 06-03-19			
28						
29						
30	การพัฒนาโปรแกรม Polarimeter	38.5 davs	Wed 06-03-19	Mon 29-04-19		
31	ออกแบบความต้องการใช้ระบบ ทำอะไรได้บ้าง มีกี่หน้าต่าง เป็นต้น		Wed 06-03-19			
32	เตรียมหน้าต่าง C# Win Form เลียนแบบของเก่า ตั้งชื่อ Components		Thu 07-03-19			
33	สำเนาคำสังจาก ระบบ VB แล้วแปลงให้เป็น C# เท่าที่ระบบเก่ามีแล้ว		Tue 12-03-19			
34	เตรียมระบบกราฟ MSChart	-	Fri 15-03-19			
35	สำเนาคำสั่งเกี่ยวกับ DMM และปรับให้เข้ากับ Polarimeter 2019		Wed 20-03-19			
36	ทดลองเชื่อมต่อระบบ DMM และระบบหน้าจอส่วนต่าง ๆ	•	Mon 25-03-19			
37	สรูป-วิจารณ์ - ขอ Comment		Tue 26-03-19			
38	ปรับปรงโปรแกรมตามข้อสรป		Wed 27-03-19			
39	เพิ่มคำสังเชื่อมต่อกับ MMC-2 และทำให้เข้ากับปุ่มหรือหน้าต่างของโปรแกรม	-	Fri 29-03-19			
40	สรุป-วิจารณ์ - ขอ Comment	•	Tue 02-04-19			
41	ปรับปรุงโปรแกรมดามข้อสรุป		Wed 03-04-19			
42	เพิ่มคำสัง Save เป็นภาพ		Thu 04-04-19			
43	เพิ่มคำสั่ง Save เป็น CSV		Fri 05-04-19			
44	เพิ่มคำสังเปิด CSV จากไฟล์ที่บันทึกไปแล้ว	•	Tue 09-04-19			
45	สรุป-วิจารณ์ - ขอ Comment	1 day		Mon 15-04-19		
Project: Pola Date: Tue 29		*		xternal Tasks xternal Mileston	ne 🔷	
Date. 146 29	Progress Project Sur	nmary $ abla$		eadline	Φ	
	I		Page 1			

ID	0	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	' 27 Jan ' 10 Feb 24 Feb 10 Mar ' 24 Mar ' 07 Apr ' 21 Apr ' 05 May 19 May F T S W S T M F T S W S T M F T S W S T M F T S W
46		ปรับปรุงโปรแกรมตามข้อสรุป	5 days	Mon 15-04-19	Mon 22-04-19	45	
47		ทดลองใช้โปรแกรมเอง	1 day	Mon 22-04-19	Tue 23-04-19	46	
48		ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องทดลองใช้โปรแกรม	0.5 days	Tue 23-04-19	Tue 23-04-19	47	
49		สรุป-วิจารณ์ - ขอ Comment	1 day	Wed 24-04-19	Wed 24-04-19	48	
50		ปรับปรุงโปรแกรมตามข้อสรุป	3 days	Thu 25-04-19	Mon 29-04-19	49	
51							
52							
53		การทดลองทางฟิสิกส์	3 days	Tue 30-04-19	Thu 02-05-19		
54		ทดลอง	3 days	Tue 30-04-19	Thu 02-05-19	50	
55							
56							
57		เขียนเล่ม	1 day	Tue 29-01-19	Tue 29-01-19		
58	11	ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	0 days	Tue 29-01-19	Tue 29-01-19)	
59	111	ปรับบทที่ 1	0 days	Tue 29-01-19	Tue 29-01-19)	♦ 29-01
60		ปรับบทที่ 2	1 day	Tue 29-01-19	Tue 29-01-19	59	
61		ส่งบทที่ 1 และ 2	0 days	Tue 29-01-19	Tue 29-01-19	60	29-01
62		เขียนบทที่ 3	5 days	Thu 04-04-19	Thu 11-04-19	1	
63		รวบรวมสิ่งที่เกี่ยวข้อง	1 day	Thu 04-04-19	Fri 05-04-19	41,61	
64		เขียนและปรับบทที่ 3	3 days	Fri 05-04-19	Wed 10-04-19	63	
65		ปรับบทที่ 1 และ 2	1 day	Wed 10-04-19	Thu 11-04-19	64	11-04
66		ส่งตรวจ บทที่ 1 2 และ 3	0 days	Thu 11-04-19	Thu 11-04-19	65	↑11-04
67		เขียนบทที่ 4-5	20 days	Fri 03-05-19	Thu 30-05-19)	
68		รวบรวมผลการดำเนินโครงการ	0.5 days	Fri 03-05-19	Fri 03-05-19	66,54	
69		รวบรวมการเขียนบทที่ 4-5	0.5 days	Fri 03-05-19	Fri 03-05-19	68	Till in the second of the seco
70		เขียนบทที่ 4	,	Mon 06-05-19			
71		เขียนบทที่ 5		Mon 13-05-19			
72		ปรับบทที่ 1-3		Tue 14-05-19			
73		ส่งอาจารย์ตรวจ	-	Wed 15-05-19			
74		ส่งเตรียมสอบและข้อมสอบ	,	Mon 20-05-19			
75		นำเสนอผลงาน		Mon 27-05-19			
76		แก้เล่ม ส่งเล่ม	3 days	Tue 28-05-19	Thu 30-05-19	75	

